

# 2. STAND DER ARBEITEN

## ÜBERSICHT

Instrumente und Schritte	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Quartierplan</b>																												
Erarbeitung 1. Entwurf																												
1. Vorprüfung		X			X																							
Weiterbearbeitung 1. Entwurf / 1. Grundeigentümersammlung								X	GV																			
Überarbeitung / Vorprüfung / 2. Grundeigentümersammlung												X		X	GV													
2. Vorprüfung																												
Bereinigung / <b>Festsetzung</b> / Genehmigung / Rechtskraft																		X	SR	X	BD							
Finanzierung: Akontorechnungen / Schlussrechnung																												
Umsetzung (Bau Quartierplananlagen), Verkehrsanordnungen																												
<b>Gestaltungsplan (inkl. UVP und städtebaulicher Vertrag)</b>																												
Erarbeitung Entwurf / Vorprüfung / öffentliche Auflage		X			X		X																					
Überarbeitung / <b>Festsetzung</b> / Genehmigung / Rechtskraft																		X	SR	X	GR	X	BD					
<b>Teilrevision BZO</b>																												
Erarbeitung Entwurf / Vorprüfung / öffentliche Auflage		X			X																							
Unterzeichnung Städtebaulicher Vertrag								X					X	X														
Überarbeitung / <b>Festsetzung</b> / Genehmigung / Rechtskraft																		X	SR	X	GR	X	BD					
<b>Wasserbauprojekt (Teischlibach und Hochwasserschutz)</b>																												
Erarbeitung Entwurf / Vorprüfung / öffentliche Auflage		X			X																							
Überarbeitung / <b>Antrag BD</b> / Festsetzung / Rechtskraft																		X	SR			X	BD					
<b>Revision kommunaler Richtplan</b>																												
öffentliche Auflage	X																											
Überarbeitung / <b>Festsetzung</b> / Genehmigung / Rechtskraft								X	SR			X	GR		X	BD												