

2. STAND DER ARBEITEN

ÜBERSICHT

| Instrumente und Schritte | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|--|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|----|---------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Natur- und Heimatschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventarentlassung Naturschutzobjekte | | | | | | | | | | | | | | X | SR | bedingte Entlassung | | | | | | | | | | | | |
| SBB Regionalterminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erarbeitung Vorprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plangenehmigungsverfahren (Start Vorprüfung) | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baustart Dietikon bis Inbetriebnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Staatsstrassen (Überlandstrasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erarbeitung Entwurf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einwendungsverfahren (§ 13 StrG) / Einspracheverfahren (§16 StrG) | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektfestsetzung / Rechtskraft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limmattalbahn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baustart Dietikon bis Inbetriebnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meilensteine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenvorschau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akonto-/Schlussrechnung Verfahren (% nach Wert, Total ca. 1.79 Mio. Fr.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geldausgleich Mehr-/Minderzuteilung, Bodenbelastung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundstückgewinnsteuer bei Minderzuteilung (sonst nur nach Verkauf) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akonto-/Schlussrechnung Erschliessung (Infrastrukturbau) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mehrwertabgabe (individuell bei Baufreigabe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |